



## ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Referente: Processo Administrativo nº 12/2024.

Licitação: Edital de Concorrência Eletrônica nº 1/2024/PMMG.

Contrato nº 13/2024/PMMG.

Contratante: Município de Morro Grande.

Contratada: Melcon Construção Civil Ltda.

O **MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE**, considerando o '**RELATÓRIO TÉCNICO**' emitido pelo fiscal da obra em 14 de outubro de 2024, determina a **PARALISAÇÃO**, por prazo indeterminado, da obra de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERNALONGA, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVA ROMA, NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC**, na presente data.

O motivo da paralisação está descrito em detalhe no relatório técnico emitido pelo fiscal da obra, o qual se encontra anexado à presente ordem.

Conseqüentemente, a partir da mesma data, fica suspensa a execução do contrato principal, incluindo seus prazos de execução e vigência.

Morro Grande/SC, 16 de outubro de 2024.

Clélio Daniel Olivo  
Prefeito Municipal

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

E7Q

JJN

XPP

QR0