CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Morro Grande | Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 01 | Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 01 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>05/23 | 2<br>06/23 | 3<br>07/23 | 4<br>08/23 | 5<br>09/23 | 6<br>10/23 | 7<br>11/23 | 8<br>12/23 | 9<br>01/24 | 10<br>02/24 | 11<br>03/24 | 12<br>04/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PAVIMENTAÇÃO MG SANTA BÁRBARA - T** | **82.771,85** | % Período: | 97,60% | 2,40% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 1.265,76 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | TERRAPLENAGEM | 1.620,65 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 0,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 77.898,13 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | SINALIZAÇÃO | 1.987,31 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | |

**Total: R$ 82.771,85**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 97,60% | 2,40% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 80.784,54 | 1.987,31 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **80.784,54** | **1.987,31** | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 97,60% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 80.784,54 | 82.771,85 | | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **80.784,54** | **82.771,85** | | | | | | | | | | | | |

Morro Grande/SC
**Local**

quinta-feira, 10 de julho de 2025
**Data**

ASSINADO DIGITALMENTE
CLELIO DANIEL OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Responsável Técnico
**Nome: Leonardo Rovaris Biava**
**CREA/CAU: 151764-5-SC**
**ART/RRT: 10046741-4**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO ROVARIS BIAVA
Data: 05/08/2025 13:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br