CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Morro Grande	Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02	Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO MG SANTA BÁRBARA - T**	**299.183,33**	% Período:	7,34%	27,02%	65,64%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.265,76	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	41.359,71	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	240.661,26	% Período:		25,00%	75,00%									
				0,00%	25,00%	75,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	15.896,60	% Período:			100,00%									
					0,00%	100,00%	0,00%								

Total: R$ 299.183,33

Período:	%:	7,34%	27,02%	65,64%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.945,62	80.845,17	196.392,54										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.945,62**	**80.845,17**	**196.392,54**										
Acumulado:	%:	7,34%	34,36%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	21.945,62	102.790,79	299.183,33										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**21.945,62**	**102.790,79**	**299.183,33**										

Morro Grande/SC
Local

quinta-feira, 10 de julho de 2025
Data

ASSINADO DIGITALMENTE
CLELIO DANIEL OLIVO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Rovaris Biava
CREA/CAU: 151764-5-SC
ART/RRT: 10046753-8

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO ROVARIS BIAVA
Data: 05/08/2025 19:53:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br