



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Referente: Processo Administrativo nº 15/2024.

Licitação: Edital de Concorrência Eletrônica nº 3/2024/PMMG.

Contrato nº 15/2024/PMMG.

Contratante: Município de Morro Grande.

Contratada: Pavimentadora Jeremias Ltda.

O **MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE**, considerando o '**RELATÓRIO TÉCNICO**' emitido pelo fiscal da obra em 27 de novembro de 2024, determina a **PARALISAÇÃO**, por prazo indeterminado, da obra de **PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VALMIR LONGARETE SITUADA NO BAIRRO NOVA ROMA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC, COM EXTENSÃO DE 216,605 METROS LINEARES**, na presente data.

O motivo da paralisação está descrito em detalhe no relatório técnico emitido pelo fiscal da obra, o qual se encontra anexado à presente ordem.

Conseqüentemente, a partir da mesma data, fica suspensa a execução do contrato principal, incluindo seus prazos de execução e vigência.

Morro Grande/SC, 29 de novembro de 2024

Clélio Daniel Olivo
Prefeito Municipal

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

4W8

G3V

EQZ

R12