PLANILHA A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICIPIO: MORRO GRANDE
~ FOLHA No 1
PROJETO : PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSAO DE 60 METROS.
LOCALIZACAO: [Municipio de Morro Grande "Localidade de SANTA LUZIA" DATA - 19/10/2017
Data de referéncia dos custos: SETEMBRO/2.017 e outros |Periodicidade das Etapas: 30 dias
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 |SERVIGCOS INICIAIS 12.177,84( 50,00% 12.177,84(50,00% 24.355,68 1,83%
2 |INFRAESTRUTURA-BLOCOS 56.761,75| 30,00% | 47.301,46|25,00% | 56.761,75|30,00% | 28.380,88| 15,00% 180.205.84 | 14,22%
FUNDACAO
3 |MESOESTRUTURA - PILARESE VIGA 14.917,20| 20,00% | 14.917,20/20,00% | 22.375,79|30,00% | 22.375,79| 30,00% 74.585,98 5,61%
SUPRAESTRUTURA -
0, 0, 0, 0, 0,

4 | AJE/CABECEIRAS 54.115,76| 10,00% | 108.231,52(20,00% | 216.463,04|40,00% | 162.347,28| 30,00% 541.157,60 40,68%

5 |GUARDA CORPO E COFRE 3.449,73(10,00% 6.899,45| 20,00% 24.148,09| 70,00% 34.497,27 2,59%

6 [CORTINA - INCLSO AS FUNDAGOES 95.382,11| 30,00% 222.558,25| 70,00% 317.940,36 23,90%

7 [sINALIZACAO 1.717,87| 100,00% 1.717,87 0,13%

8 |COMPLEMENTAR 834,23| 100,00% 834,24 0,06%

9 [MOVIMENTAGAO DE SEIXO 29.205,83|20,00% | 29.205,83| 20,00% 87.617,50| 60,00% 146.029,17 10,98%

TOTAL NO MES (SIMPLES
( ) 137.972,55( 10,37% | 182.628,02|13,73% | 328.256,15|24,67% | 344.591,35 25,90% 336.875,94| 2532% |[1.330.324,01| 100,00%
TOTAL NO MES (ACUMULADO)
137.972,55| 10,37% | 320.600,57|24,10% | 648.856,72(48,77% | 993.448,07| 74,68% | 1.330.324,01| 100,00%
DATA DO ORCAMENTO:  24.10.2017 NOME E N° CREA(OU CAU) DO RESPONSAVEL TECNICO: Antenor Manenti - CREA ASSINATURA:
19.135-3

1 - Para obras e servigos de engenharia poder&o ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execuc&o do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.




