
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 12.177,84 50,00% 12.177,84 50,00% 24.355,68 1,83%

2 56.761,75 30,00% 47.301,46 25,00% 56.761,75 30,00% 28.380,88 15,00% 189.205,84 14,22%

3 14.917,20 20,00% 14.917,20 20,00% 22.375,79 30,00% 22.375,79 30,00% 74.585,98 5,61%

4 54.115,76 10,00% 108.231,52 20,00% 216.463,04 40,00% 162.347,28 30,00% 541.157,60 40,68%

5 3.449,73 10,00% 6.899,45 20,00% 24.148,09 70,00% 34.497,27 2,59%

6 95.382,11 30,00% 222.558,25 70,00% 317.940,36 23,90%

7 1.717,87 100,00% 1.717,87 0,13%

8 834,23 100,00% 834,24 0,06%

9 29.205,83 20,00% 29.205,83 20,00% 87.617,50 60,00% 146.029,17 10,98%

137.972,55 10,37% 182.628,02 13,73% 328.256,15 24,67% 344.591,35 25,90% 336.875,94 25,32% 1.330.324,01 100,00%

137.972,55 10,37% 320.600,57 24,10% 648.856,72 48,77% 993.448,07 74,68% 1.330.324,01 100,00%

PLANILHA   A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

Etapa 05

MUNICÍPIO: MORRO GRANDE
FOLHA No  1

PROJETO : PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO DE 60 METROS.

LOCALIZAÇÃO: Município de Morro Grande  "Localidade de  SANTA LUZIA"
DATA  - 19/10/2017

Data de referência dos custos: SETEMBRO/2.017 e outros Periodicidade das Etapas: 30 dias

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

INFRA ESTRUTURA -BLOCOS 

FUNDAÇÃO

MESOESTRUTURA - PILARES E VIGA

SUPRAESTRUTURA - 

LAJE/CABECEIRAS

GUARDA CORPO E COFRE

CORTINA - INCLSO AS FUNDAÇÕES

SINALIZAÇÃO

COMPLEMENTAR 

MOVIMENTAÇÃO DE SEIXO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

DATA DO ORÇAMENTO:      24.10.2017 NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Antenor Manenti - CREA 

19.135-3

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.


