
OBRA

LOCAL

REFERÊNCIA
BDI 

1 Serviços iniciais

1.1 73.686 Locação da obra com equipamentos topográficos Sinapi 73686 m² 300,00 19,28 29,34% 24,94 R$ 7.481,03

1.2 74209/001 Placa da obra  - 01 unidade 4,00 x 2,50 m m² 10,00 327,84 29,34% 424,03 R$ 4.240,28

1.3

73805/001

Barrração da obra p/ alojamento/escritório, piso em pinho 3A, parede 

compensada 10 mm,cobertura de fibro cimento, incluso quadro de medidor 

elétrica e esquadria 

m²

20,00 405,80 29,34% 524,86 R$ 10.497,23

1.4
41.598

Entrada de energia elétrica aérea trifásica 40 A com poste em concreto , 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento 
unid 1,00 1.366,87 29,34% 1.767,91 R$ 1.767,91

1.5 74131/008 Quadro de energia unid 1,00 285,47 29,34% 369,23 R$ 369,23

Total geral do item 1 R$ 24.355,68

2 INFRA ESTRUTURA

2.1 96.620 Lastro de Concreto magro aplicado em sapatas,15 MPA ,e=5 cm m³ 3,60 398,69 29,34% 515,67 R$ 1.856,40

2.2 74074/004 Forma Tabua p/ concreto em fundação s/ reaproveitamento m³ 47,50 74,75 29,34% 96,68 R$ 4.592,38

2.3 96.558 Concreto usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m³ 42,84 360,81 29,34% 466,67 R$ 19.992,21

2.4
92.915

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 5,0 

mm 
kg 47,00 11,90 29,34% 15,39 R$ 723,40

2.5
92.916

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 6,3 

mm 
kg 71,00 10,76 29,34% 13,92 R$ 988,11

2.6
92.917

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 8,00 

mm 
kg 1.370,00 10,15 29,34% 13,13 R$ 17.985,37

2.7
92.919

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

10,00 mm 
kg 133,00 8,17 29,34% 10,57 R$ 1.405,42

2.8
92.922

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

16,00 mm 
kg 565,00 5,12 29,34% 6,62 R$ 3.741,55

2.9
92.923

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

20,00 mm 
kg 835,00 4,55 29,34% 5,88 R$ 4.913,95

2.10 2 S 03 404 04

Fornc. e Cravação de estacas metálicas tipo trilho soldado -  prof. Média de 5 

m, TR 37 - 15 estacas por bloco (02 blocos), incluso serviços de bate estaca m 195,00 527,36 29,34% 682,09 R$ 133.007,05

TOTAL DO ITEM 02 R$ 189.205,84

3.1 MESOESTRUTURA - Pilares 

Total do itemBDI (%)CUSTO UNITÁRIO
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO
ITEM

CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO) 
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

PONTE EM CONCRETO ARMADO

COMUNIDADE SANTA LUZIA

 SINAPI :SETEMBRO/2017 e SICRO NOVEMBRO/2016
29,34%



3.1.1 92.264
Fabricação de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada, E = 18 MM. 
m² 150,72 79,05 29,34% 102,24 R$ 15.410,11

3.1.2 96.558 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m³ 45,24 360,81 29,34% 466,67 R$ 21.112,23

83.516 Escoramento de madeira tipo pontaleteamento m³ 150,72 13,69 29,34% 17,71 R$ 2.668,75

3.1.3 84.154 Aparelho de apoio de neoprene fretado dm³ 13,44 85,10 29,34% 110,07 R$ 1.479,32

3.1.4
92.761

Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 8 mm - inclusive dobra e 

perdas  - Pilar
Kg 401,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 4.942,77

3.1.5
92.765

Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 20 mm - inclusive dobra e 

perdas - Pilar
Kg 2.655,00 4,41 29,34% 5,70 R$ 15.143,84

3.2 Meso Estrutura - Viga

3.2.1
92.265

Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, 

E= 17 MM.
m² 34,00 64,34 29,34% 83,22 R$ 2.829,39

3.2.2 96.558 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m³ 10,40 360,81 29,34% 466,67 R$ 4.853,39

3.2.3
92.759

Armação de estrutura de concreto armado CA-60 - 5,0  mm - inclusive dobra e 

perdas  
kg 12,40 11,90 29,34% 15,39 R$ 190,85

3.2.4
92.919

Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 10,0  mm - inclusive dobra 

e perdas  
kg 213,60 8,17 29,34% 10,57 R$ 2.257,13

3.2.5
92.923

Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 20,0  mm - inclusive dobra 

e perdas 
kg 243,40 4,55 29,34% 5,88 R$ 1.432,40

3.2.6 92.924
Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 25,0  mm - inclusive dobra 

e perdas  
kg 361,20 4,85 29,34% 6,27 R$ 2.265,80

Total geral do item 3 R$ 74.585,98

4.1 SUPRAESTRUTURA - laje

4.1.1 92.271 Forma para laje, chapa de madeira serrada, e= 25 mm m² 330,00 42,26 29,34% 54,66 R$ 18.037,50

4.1.2 83.516 Escoramento de madeira tipo pontaleteamento m³ 330,00 13,69 29,34% 17,71 R$ 5.843,19

4.1.3 92.726

Concretagem de lajes  com concreto Usinado Bombeável, FCK 30 Mpa, 

lançamento com bomba - inclui lançamento, adensamento e acabamento m³ 60,00 323,16 29,34% 417,98 R$ 25.078,51

4.1.4 92.761 Armação de estrutura de concreto armado CA-50 - 8 mm kg 4.106,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 50.610,97

4.1.5
COMERCIAL

Viga protendida pré moldada com as dimensões de 80 x 85 x 19,95 m 

comprimento tipo T transportadas e lançadas   (Preço comercial)
m 300,00 1.114,00 29,34% 1.440,85 R$ 432.254,28

4.2 SUPRAESTRUTURA - CABECEIRA

4.2.1
92.265

Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, 

E= 17 MM. 
m² 38,00 64,34 29,34% 83,22 R$ 3.162,26

4.2.2 92.723 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m³ 7,40 328,99 29,34% 425,52 R$ 3.148,82

4.2.3 92.760 Armação de viga  de uma estrutura concreto armado CA-50 - 6,3 mm kg 21,00 9,94 29,34% 12,86 R$ 269,98

4.2.4
92.761 Armação de viga  de uma estrutura concreto armado CA-50 - 8,0 mm kg 90,40 9,53 29,34% 12,33 R$ 1.114,28

4.2.5
92.762 Armação de viga  de uma estrutura concreto armado CA-50 - 10,0 mm kg 97,00 7,72 29,34% 9,99 R$ 968,55

4.2.6 92.764 Armação de viga de uma estrutura concreto armado CA50 - 16,00 mm - sinapi 

92.764

kg 105,60 4,90 29,34% 6,34 R$ 669,26

Total geral do item 4 R$ 541.157,60



5.0 Guarda Corpo e cofre

5.1 92.722 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m³ 9,86 337,76 29,34% 436,86 R$ 4.307,43

5.2 92.271 Forma em chapa de madeira compensada resinada 17 mm m² 200,64 42,26 29,34% 54,66 R$ 10.966,80

5.3 92.759 Armação de pilar de uma estrutura concreto armado CA60 - 5,00 mm kg 198,00 10,83 29,34% 14,01 R$ 2.773,49

5.4 92.761 Armação de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 8,00 mm  kg 171,60 9,53 29,34% 12,33 R$ 2.115,16

5.5 92.762 Armação de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 10,00 mm kg 891,00 7,72 29,34% 9,99 R$ 8.896,68

5.6 92.763 Armação de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 12,50 mm kg 660,00 6,37 29,34% 8,24 R$ 5.437,71

Total do ítem 5 R$ 34.497,27

6.1 Cortinas - Para a formação dos blocos e da cortina

6.1.1 Formação dos blocos da cortina

6.1.1 96.558
Concreto Usinado Bombeado 30 MPA Sinapi 96558 (Formação bloco da 

cortina)
m³ 42,84 360,81 29,34% 466,67 R$ 19.992,21

6.1.2 92.915
Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 5,0 

mm 
kg 47,00 11,50 29,34% 14,87 R$ 699,08

6.1.3 92.916
Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 6,3 

mm
kg 71,00 10,76 29,34% 13,92 R$ 988,11

6.1.4 92.917
Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 8,00 

mm 
kg 1.370,00 10,15 29,34% 13,13 R$ 17.985,37

6.1.5
92.919

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

10,00 mm 
kg 133,00 8,17 29,34% 10,57 R$ 1.405,42

6.1.6 92.922
Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

16,00 mm 
kg 565,00 5,35 29,34% 6,92 R$ 3.909,62

6.1.7
92.923

Armação de fundação em estrutura de concreto armado utilizando aço de 

20,00 mm 
kg 835,00 4,55 29,34% 5,88 R$ 4.913,95

6.1.8 74074/004 Forma Tabua p/ concreto em fundação s/ reaproveitamento m² 44,72 74,75 29,34% 96,68 R$ 4.323,60

6.1.9 2 S 03 404 04
Fornc. e Cravação de estacas metálicas tipo trilho soldado -  prof. Média de 5 

m, TR 37 - 15 estacas por bloco (02 blocos), incluso serviços do Bate Estacas 
m 150,00 527,36 29,34% 682,09 R$ 102.313,11

6.2 Formação da cortina

6.2.1
92.722

Concreto Usinado Bombeado 30 MPA  (Formação da cortina) + Reforço das 

cortinas nas cabeceiras.
m³ 160,00 351,59 29,34% 454,75 R$ 72.759,44

6.2.2 92.270

Fabricação de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 

plastificada, E = 18 MM.(Formação da Cortina) + reforço das cortinas nas 

cabeceiras. 
m² 448,00 56,09 29,34% 72,55 R$ 32.500,97

6.2.3 92.760 Armação/forma,corte,dobra e colocação de aço CA50. 6,3 mm kg 702,00 9,94 29,34% 12,86 R$ 9.025,19

6.2.4 92.761 Armação/forma,corte,dobra e colocação de aço CA50. 8,0 mm kg 460,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 5.670,01

6.2.5 92.763 Armação/forma,corte,dobra e colocação de aço CA50. 12,50 mm kg 1.740,00 6,37 29,34% 8,24 R$ 14.335,79

6.2.6 92.764 Armação/forma,corte,dobra e colocação de aço CA50. 16,00 mm kg 2.784,00 4,90 29,34% 6,34 R$ 17.644,05

6.2.7 92.765 Armação/forma,corte,dobra e colocação de aço CA50. 20,00 mm kg 600,00 4,41 29,34% 5,70 R$ 3.422,34

6.2.8
92.764

Armação/forma, corte, dobra  e colocação de aço CA50. 16,00 mm  (Reforço 

da cortina nas cabeceiras) 
kg 817,00 4,90 29,34% 6,34 R$ 5.177,87

6.2.9 92.760 Armação/forma, corte, dobra  e colocação de aço CA50. 6,3 mm (Reforço da 

cortina nas cabeceiras) 

kg 68,00 9,94
29,34% 12,86 R$ 874,23

TOTAL DO ITEM 6 R$ 317.940,36



7.0 Sinalização

7.1 72.947 Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva com Microesferas de Vidro m² 7,20 20,55 29,34% 26,58 R$ 191,37

7.2 74209/001 Placas de sinalização vertical m² 3,60 327,84 29,34% 424,03 R$ 1.526,50

Total do item 7 R$ 1.717,87

8.0 Complementares

8.1 9.537 Limpeza da obra m² 300,00 2,15 29,34% 2,78 R$ 834,24

Total do item 8 R$ 834,24

9.0 9 - Movimentação de seixo no rio -  PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS

9.1.1 72.917

Escavação em material de 2ª categoria no rio entre 2,00 até 4,00 m de 

profundidade, com escavadeira hidráulica para a execução  das sapatas 

centrais 
m³ 280,00 11,08 29,34% 14,33 R$ 4.012,64

9.1.2 93.360 Reaterro das sapatas com material granular reaproveitado m³ 235,38 14,92 29,34% 19,30 R$ 4.542,25

9.1.3 7.042 Motobomba Trash , motor gasolina CHP 360,00 3,78 29,34% 4,89 R$ 1.760,06

9.2 EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA NO RIO

9.2.1
72.917

Escavação em material de 2ª categoria no rio entre 2,00 até 4,00 m de 

profundidade, com escavadeira hidráulica 
m³ 630,00 11,08 29,34% 14,33 R$ 9.028,45

9.2.2 74034/001 Espalhamento  de material com trator de esteira com DMT até 50 metros m³ 630,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 1.311,90

9.2.3 74005/001 Compactação de material de 2ª categoria sem controle tecnologico m³ 630,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 3.332,70

9.3 EXECUÇÃO DE ESTRADA DE CAMINHO DE ACESSO DO 

CAMINHÃO GUINDASTE PARA LANÇAMENTO DAS VIGAS

9.3.1
4.743

Aquisição de seixo - cascalho de cova , na jazida, incluso escavação e 

carregamento
m³ 360,00 26,66 29,34% 34,48 R$ 12.413,54

9.3.2
72.842

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com 

revstimento primário  - DMT 1 Km 
m³xKm 360,00 1,46 29,34% 1,89 R$ 679,81

9.3.1 74034/001 Espalhamento  de material com trator de esteira com DMT até 50 metros  m³ 360,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 749,65

9.3.2 74005/001 Compactação de material de 2ª categoria sem controle tecnologico  m³ 360,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 1.904,40

9.4 ESCAVAÇÃO DAS CABECEIRAS PARA FORMAÇÃO DOS PILARES 

NAS LATERAIS DO RIO 

9.4.1
72.917

Escavação em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade, com 

escavadeira hidráulica 
m³ 140,00 11,08 29,34% 14,33 R$ 2.006,32

9.4.2
93.360

Reaterro das cabeceiras até a altura dos 4 metros escavado com material 

escavado granular reaproveitado
m³ 140,00 14,92 29,34% 19,30 R$ 2.701,65

9.5 ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE QUE FICARÃO COM 5 

METROS ACIMA DO NÍVEL  DO SOLO  EXISTENTE ATUAL.

9.5.1 4.744 Aquisição de seixo - cascalho de cava na jazida, incluso carregamento m³ 2.100,00 26,66 29,34% 34,48 R$ 72.412,29

9.5.2
72.842

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com 

revstimento primário  - DMT 1 Km 
m³xKm 2.100,00 1,46 29,34% 1,89 R$ 3.965,56

9.5.3 73.711 Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação e=10 cm m³ 84,00 89,52 29,34% 115,79 R$ 9.725,95

9.5.4 74034/001 Espalhamento  de material com trator de esteira com DMT até 50 metros  m³ 2.100,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 4.372,99

9.5.5 74005/001 Compactação de material de 2ª categoria sem controle tecnologico m³ 2.100,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 11.109,01

TOTAL DO ITEM 9.0 R$ 146.029,17

TOTAL GERAL DOS ITENS R$ 1.330.324,01



TOTAL GERAL DA OBRA R$ 1.330.324,01

Observações:

DATA:      19.10.2017 NOME:      Antenor Manenti ASSINATURA:      

Nº CREA / CAU:   19.135-3   

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema 

Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, 

citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração 

quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).


