
Endereço:Rua Irmãos Biff , 50 , Centro - 88925-000

OBRA:

Valor do BDI: 25% Data da execução do orçamento: 17/06/2019

Valor TotaI:       179.573,29 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 SERVIÇOS INICIAIS                   10.412,81 100                         -   0                          -                             -                            -   10.412,81 100,00

2 INFRAESTRUTURA                   11.423,38 70               4.895,74 30                          -                             -                            -   16.319,12 100,00

3 MESO-ESTRUTURA                                -               26.065,74 30             60.820,06 70                           -                            -   86.885,80 100,00

4 SUPRA ESTRUTURA                                -                           -               15.785,28 30               36.832,33 70                          -   52.617,61 100,00

5 SERVIÇOS FINAIS                                -                           -                            -                   4.001,39 30                9.336,57 70 13.337,95 100,00

21.836,19 12,16 30.961,47 17,24 76.605,34 42,66 40.833,71 22,74 9.336,57 5,20

21.836,19 12,16 52.797,66 29,40 129.403,01 72,06 170.236,72 94,80 179.573,29 100

________________________________________________________

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

CNPJ: 95.782.785/0001-08

________________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO FRANCISCO NAZÁRIO

CREA/SC: 139206-4

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,00 M²; NA LOCALIDADE DE RIO O 

MEIO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE

VALOR ACUMULADO DA OBRA (R$)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

179.573,29 100,00

TOTAL

VALOR MENSAL DA OBRA (R$)

ITENS DE SERVIÇO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
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