CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

Enderego:Rua Irm&os Biff , 50 , Centro - 88925-000

CONSTRUGAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,00 M? NA LOCALIDADE DE RIO O

OBRA: ‘
MEIO MUNICIPIO DE MORRO GRANDE
Valor do BDI: 25% Data da execucao do or¢camento: 17/06/2019
Valor Total: 179.573,29
CRONOGRAMA FINANCEIRO
ITENS DE SERVIGO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DO ITEM VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (RS$) % VALOR (R$) %
1 SERVIGOS INICIAIS 10.412,81 100 0 10.412,81 100,00
2 INFRAESTRUTURA 11.423,38 70 4.895,74 30 16.319,12 100,00
3 MESO-ESTRUTURA 26.065,74 30 60.820,06 70 86.885,80 100,00
4 SUPRA ESTRUTURA 15.785,28 30 36.83233| 70 52.617,61 100,00
5 SERVICOS FINAIS 4001,39] 30 9.336,57 70 13.337,95 100,00
VALOR MENSAL DA OBRA (R$) 21.836,19 12,16 30.961,47 17,24 76.605,34 42,66 40.833,71 22,74 9.336,57 5,20 17957320 100,00
VALOR ACUMULADO DA OBRA (R$) 21.836,19 12,16 52.797,66 29,40 129.403,01 72,06 170.236,72 94,80 179.573,29 100 o ’

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

CNPJ: 95.782.785/0001-08

RESPONSAVEL TECNICO: JOAO FRANCISCO NAZARIO

CREA/SC: 139206-4

ldel




