CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DARIO CREPALDI
LOCAL: RODOVIA MARLENE PIAZZA ZUCHINALI - NOVA ROMA - MORRO GRANDE - SC | 16/12/2019
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 01 MES 02 TOTAL
R$ | % R$ | % R$ | %
OBRA 01
1 SERVICOS INICIAIS 4.733,85 | 100,00% 0,00 0,00% 4.733,85 3,29
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 1.083,01 100,00% 0,00 0,00% 1.083,01 0,75
3 INFRAESTRUTURA 14.667,34 | 80,00% 3.666,83 20,00% | 18.334,17 12,75
4 SUPERESTRUTURA 47.841,58 | 40,00% | 71.762,37 | 60,00% | 119.603,95 83,20
VALOR DA OBRA 68.325,77 75.429,20 143.754,98
VALORE ACUMULADO 68.325,77 143.754,98
PERCENTUAL 47,53% 52,47%
SOMATORIO ACUMULADO % 47,53% 100,00%
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