
OBRA:

LOCAL:

R$ % R$ % R$ %

1 4.733,85 100,00% 0,00 0,00% 4.733,85 3,29

2 1.083,01 100,00% 0,00 0,00% 1.083,01 0,75

3 14.667,34 80,00% 3.666,83 20,00% 18.334,17 12,75

4 47.841,58 40,00% 71.762,37 60,00% 119.603,95 83,20

68.325,77 75.429,20 143.754,98

68.325,77 143.754,98

47,53% 52,47%

47,53% 100,00%

ITEM

RODOVIA MARLENE PIAZZA ZUCHINALI - NOVA ROMA - MORRO GRANDE - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÁRIO CREPALDI

16/12/2019

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

MÊS 01 MÊS 02
TOTAL

VALOR DA OBRA

VALORE ACUMULADO

PERCENTUAL

SOMATÓRIO ACUMULADO %

                  OBRA 01

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

Responsável pelo Projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

Responsável pela Prefeitura

_____________________________________________________ __________________________________

JOÃO FRANCISCO NAZÁRIO - Número CREA - 139206-4

Pag.1de1.


