CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

U.M.S. PAULO VALDIR SMANIA

Reforma do telhado

LOCAL:

Rodovia Municipal Marlene Piazza Zuchinali - Nova Roma - Morro Grande - SC

Valor Total:

R$ 69,403.43

Valor do BDI:

24.81%

DISCRIMINAGAO

PERIODO

%

VALORES ACUMULADO DA OBRA
PERCENTUAL DA OBRA
SOMATORIO ACUMULADO %

34,539.07
50%
50%

34,864.36
50%
50%

1 SERVICOS INICIAIS R$ 533.18 [ 100.00% | R$ - R$ 533.18 0.77
2 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 2,889.92 | 100.00% | R$ - R$ 2,889.92 4.16
3 PILARES E VIGA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA R$ 1,490.85 [ 50.00% | R$ 1,490.85 [ 50.00% | R$ 2,981.69 4.30
4 ALVENARIAS E VEDAGOES R$ 3,129.24 | 100.00% | R$ - R$ 3,129.24 4.51
5 COBERTURA R$ 24,045.37 | 45.00% | R$ 29,388.78 [ 55.00% | R$ 53,434.15 76.99
6 REVESTIMENTOS R$ 2,450.52 | 100.00% | R$ - R$ 2,450.52 3.53
7 PINTURA R$ - R$ 2,036.20 [ 100.00% | R$ 2,036.20 2.93
8 COMPLEMENTARES R$ - R$ 1,948.53 [ 100.00% | R$ 1,948.53 2.81

69,403.43

MORRO GRANDE, 06 DE OUTUBRO DE 2021
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